



COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 364 DEL 12/10/2017	OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE FOGNARIA, ACQUE BIANCHE IN VIA D'ANNUNZIO". . Codice CUP: J41E16000580004- Codice CIG: ZA31D62C1E - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Municipale. n177 del 30/12/2016 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di . ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE FOGNARIA, ACQUE BIANCHE, IN VIA D'ANNUNZIO - Codice CUP: J41E16000580004 - Codice CIG: ZA31D62C1E.per un importo complessivo di euro 30.000,00 di cui euro 20.600,00 per lavori ed euro € 9.400,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

– con determinazione n. 158 del 08.05.2017, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa GEOM. DONEDDU GIOVANNI COSTRUZIONI GENERALI con sede in PATTADA (SS) nella via Amsicora n°11, P.IVA n° 02292320906 per il prezzo di € 15.348,65 I.V.A. esclusa, pari all'importo offerto in sede di gara e corrispondente a quello base d'asta di € 19831,84 diminuito del ribasso del 22,606% praticato dall'Impresa esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

– con la determinazione di cui sopra si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

Somme per lavori:

1) importo lavori	euro	15.348,65
2) costo per la sicurezza dei cantieri1	euro	768,16
Totale somme per lavori	euro	16.116,81

Somme a disposizione dell'amministrazione:

Somme residue da affidare ad ulteriori affidamenti nel 2017	euro	4.931,50
Imprevisti	euro	143,50
Incentivo progettazione 2% (art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.)	euro	412,00
Spese tecniche inclusi CNPAIA 4% +IVA al22%	euro	6.784,50

IVA ed eventuali altre imposte	euro	1.611,68
Totale somme a disposizione	euro	13.883,19
Totale complessivo	euro	30.000,00

– il contratto principale stipulato in data 30.06.2017 rep. 294/2017;

– con istanza del 25.09.2017, pervenuta in data 25.09.2017 Prot. Gen. n. 11148 il Direttore dei Lavori, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 1.996,30, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 18.113,11 e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Progetto di variante (planimetrie)
- 2) Relazione di Variante e Quadro Economico;
- 3) Quadro Comparativo;
- 4) Elenco e Analisi Nuovi Prezzi
- 5) Computo metrico Estimativo
- 6) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento Nuovi Prezzi;

– la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- Miglioramento della condotta mediante il prolungamento della tubazione per consentire di far confluire le acque meteoriche verso un pozzetto esistente più a valle, evitando lo scarico all'aperto previsto in progetto;
- Miglioramento della raccolta delle acque con la realizzazione di un'altra griglia lunga 2,0 ml parallelamente alla cordonata stradale sul lato destro della strada;

Le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

– per il manifestarsi della necessità di adottare una variante ordinaria inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (che non altera la natura complessiva del contratto) . ai sensi dell'art.106, comma 2,lett. e) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

Preso atto che:

– il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Pisanu Giovanni Giacomo, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera,

– l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

– l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già prevista per l'esecuzione dell'opera;

– il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

Somme per lavori:

1) importo lavori soggetti a ribasso	euro	22.411,23
2) costo per la sicurezza dei cantieri	euro	. 768,16
Totale somme per lavori al Lordo	euro	23.179,39

Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) importo lavori al netto del ribasso d'asta del 22,606%	euro	17.344,95
2) costo per la sicurezza dei cantieri2	euro	.. 768,16
Totale somme per lavori al Netto in Perizia	euro	18.113,11

Somme a disposizione dell'amministrazione:

– IVA 10% sui Lavori	euro	1.811,31
– Spese tecniche inclusi CNPAIA 4% +IVA al 10%	euro	8.242,70

– Incent.Progett. 2%(art.92 D.lgs.163/2006			
– su importo lordo lavori	euro	463,58	
– Imprevisti	euro0	
– Lavori esclusi dall'appalto da affidare			
– in modo diretto	euro	1.369,30	
– Totale somme a disposizione	euro	11.886,89	11.886,89
Totale complessivo	euro		30.000,00

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

VISTA la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011 dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

TANTO premesso e considerato;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 30/03/2017;

VISTI i principi contabili applicati con il D.lgs nr. 118/2011 nr. 8 dell' Allegato 4/2;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la . perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE FOGNARIA, ACQUE BIANCHE, IN VIA D'ANNUNZIO redatta dal direttore dei lavori Ing. Dore Mario nato a Sassari il 27.02.1960 e residente a SASSARI in via Livorno n. 14, iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n° 496, P.IVA: 01355960905 e C.F. DRO MRA 60B27I452M composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro 16.116,81. a euro 18.113,11;

2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 30.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio 2017:

- a favore della ditta **GEOM. DONEDDU GIOVANNI COSTRUZIONI GENERALI** con sede in PATTADA (SS) nella via Amsicora n°11, P.IVA n° 02292320906 per il prezzo di **€ 2.195,92** compresa I.V.A. a norma di legge ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 1.996,29 per lavori, ed € 199.63 per IVA al 10%) sul cod. PEG 01052.02.0200- Manutenzione straordinaria impianti/edifici di proprietà comunale (F. unico investimenti);
- a favore **dell'Ing. Mario Dore**, al n° 496, P.IVA: 01355960905 e C.F.: DROMRA60B27I452M- Spese Generali (Spese tecniche compresa Inarcassa ed IVA): € 1.458,20 sul cod. PEG 01052.02.0200- Manutenzione straordinaria impianti/edifici di proprietà comunale (F. unico investimenti);
- a favore dei dipendenti comunali beneficiari - Fondo progettazione c. 7 (art. 93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): € 463,58 sul cod. PEG 01052.02.0200- Manutenzione straordinaria impianti/edifici di proprietà comunale (F. unico investimenti);

DI DARE ATTO che i lavori oggetto della presente determinazione saranno realizzati nell'anno 2017

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e s.m.i, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile F.to **Geom. Giovanni Giacomo Pisanu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Tecnico Manutentivo
Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	

Ittiri, 12/10/2017

per Il Responsabile del Settore
F.to Meloni Francesco / ArubaPEC S.p.A.
 (Documento Informatico Firmato
 Digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ittiri, 30/10/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

