



## COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

### SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<b>NUM. GEN. 1189</b> <b>NUM. SETT 343 / STM</b> <b>DEL 27/10/2021</b>	<b>OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FERMATA DELL'AUTOBUS SITA NELLA VIA MISSINGIAGU (ZONA PARCHEGGI FIANCO CIMITERO). APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. N° 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6A31B4E65</b>
--	--

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATA** la delibera della G.C. n. 80 del 14/05/2021 con la quale è stato disposto di:

- approvare la richiesta presentata dal gruppo di ragazzi del 2003 e di sostenere la loro proposta di riqualificazione dell'area parcheggi/fermata autobus sita nella via Missingiagu contenuta nella nota presentata in data 22/03/2021, prot. n. 3785 ed integrata in data 10/05/2021, prot. n. 5842;
- incaricare il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune alla predisposizione del progetto dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della fermata dell'autobus sita nella via Missingiagu (zona parcheggi fianco cimitero)" necessario per definire ogni ulteriore analisi di dettaglio tecnico ed economico della proposta presentata;

**VISTO** il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento denominato "Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza della fermata dell'autobus sita nella via Missingiagu (zona parcheggi fianco Cimitero)", redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici del Settore Tecnico-Manutentivo dell'ente, dell'importo complessivo di € 25.000,00, approvato con delibera della G.C. n. 82 del 19/05/2021;

**VISTA** la determinazione Num. Gen. 586 Num. Sett 169 / STM del 21/05/2021, con la quale è stato affidato il contratto per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, per l'importo di € 20.633,98 (con il ribasso del 3,00% sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso pari ad € 21.272,14), oltre agli oneri della sicurezza, pari ad € 425,44 non soggetti a ribasso e all'IVA a favore della ditta Impresa Edile Artigiana PEDDIO GAVINO, con sede a Ittiri (SS) in via Gramsci, 17 – P.IVA 02460570902;

**VISTO** il verbale di consegna anticipata dei lavori, ex art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e art. 5 D.M. 49/2018, in data 26/05/2021;

**VISTO** il contratto d'appalto Rep. n. 625/2021 in data 09/07/2021;

**RAVVISATO** che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di realizzare ulteriori interventi non previsti nel contratto di appalto, la cui esecuzione determina una variante in corso d'opera, con l'esecuzione di alcune lavorazioni non preventivate, finalizzate alla migliore funzionalità dell'opera, sulla base di esigenze intervenute o manifestatesi successivamente all'approvazione del progetto;

**VISTO** il verbale di sospensione dei lavori, per predisposizione di perizia suppletiva, in data 09/06/2021;

**VISTI** gli elaborati relativi alla perizia suppletiva di variante dei lavori di cui trattasi, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 1.667,85, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a € 22.727,27 (di cui € 425,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), composta dei seguenti elaborati:

Tav. A - Relazione tecnica e quadro economico;

Tav. B - Computo metrico estimativo;

Tav. C - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Tav. 1 - Grafico esplicativo lavori in variante;

**DATO ATTO** che:

- le variazioni proposte, riguardanti lievi modifiche alla quantità delle opere da realizzare, le cui motivazioni e dettagli sono ampiamente illustrate nella relazione tecnica, sono dovute ad imprevisti sorti durante l'esecuzione dei lavori e non comportano alcuna alterazione alla natura complessiva del contratto;

- l'ammontare dei lavori, al netto del ribasso d'asta, risulta incrementato, rispetto alle previsioni del progetto originario, di € 1.667,85, corrispondente ad un aumento percentuale del 8,083% rispetto all'importo netto originario del contratto;

- le predette variazioni risultano ammissibili, in quanto le variazioni alle lavorazioni ricadono nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
- l'incremento di importo della perizia suppletiva in parola rispetta i limiti di legge e che l'entità della stessa è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già prevista per l'esecuzione dell'opera;
- occorre assestare il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori:

Cat.	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO DOPO GARA	PERIZIA DI VARIANTE
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>			
a1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 21.272,14	€ 21.272,14	€ 22.991,58
a2	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 425,44	€ 425,44	€ 425,44
a3	Importo dei lavori al netto del ribasso di gara (3,00%)		€ 20.633,98	€ 22.301,83
	<b>Sommano Lavori</b>	<b>€ 21.697,58</b>	<b>€ 21.059,42</b>	<b>€ 22.727,27</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b1	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 2.169,76	€ 2.105,94	€ 2.272,73
b2	Forniture varie, spese per allacci e imprevisti	€ 1.132,66	€ 1.834,64	€ 0,00
	<b>Sommano (b1+b2)</b>	<b>€ 3.302,42</b>	<b>€ 3.940,58</b>	<b>€ 2.272,73</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A+ B)</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>

**RITENUTO** di dover procedere in merito, provvedendo all'approvazione della suddetta perizia e ad impegnare le spese derivanti, sul Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 – esercizio 2021;

**ATTESO** che questa amministrazione è già in possesso della documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti della ditta aggiudicataria;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria a mezzo di DURC regolare prot. INAIL\_29566476, con scadenza validità 09/02/2022;

**DATO ATTO**, inoltre che i lavori verranno realizzati nell'anno 2021 e che, pertanto, l'esigibilità delle spese e l'imputazione farà carico allo stesso esercizio finanziario;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.Lgs 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**RITENUTO** di procedere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, all'impegno delle somme necessarie, disponibili sul Cap. PEG 10052.02.2602;

**VISTO** il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 12/05/2021, contestualmente con la nota di aggiornamento al DUP per lo stesso periodo;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 31/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) parte finanziaria per il triennio 2021/2023;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 06/08/2021 è stato approvato l'aggiornamento del PEG 2021/2023 comprensivo di Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance;

**TANTO** premesso e considerato;

**VISTI**:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Ittiri;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di Ittiri, con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio", come definite dagli artt. 107 e 109, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 54, con cui sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

## **DETERMINA**

**LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la variante in corso d'opera con aumento di spesa del 8,083% dell'importo contrattuale dei "**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FERMATA DELL'AUTOBUS SITA NELLA VIA MISSINGIAGU (ZONA PARCHEGGI FIANCO CIMITERO)**" - CIG: **Z6A31B4E65** dell'importo complessivo di € 25.000,00, redatta dal dall'Ing. Antonio Giovanni Mannu, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 1.667,85, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a € 22.301,83 al netto del ribasso d'asta del 3,00%, oltre ad € 425,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**DI APPROVARE** e assestare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera, pari a € 25000,00, pari a quello di progetto, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa.

**DI DARE ATTO** che:

- l'atto di sottomissione di cui allo schema allegato, che con il presente atto si approva, sarà stipulato, in forma privata, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò improntati;
- l'importo complessivo dell'intervento resta invariato ed è pari ad € **25.000,00** (di cui € 22.301,83 per lavori, € 425,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.272,73 per IVA al 10%).

**DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs 267/2000, sul Cap. PEG 10052.02.2602 del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 – annualità 2021 la somma complessiva di € **1.834,64** IVA 10% compresa, a favore della ditta **Impresa Edile Artigiana Gavino Peddio** con sede a Ittiri (SS) in via Gramsci n. 17 - P.IVA 02460570902.

**DARE ATTO** inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Ing. Antonio Giovanni Mannu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

**COPIA** conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Economico Finanziario e Tributi
Settore Tecnico Manutentivo	

Ittiri, 27/10/2021

**Il Responsabile del Settore**  
**MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC**  
**S.p.A.**  
(Documento Informatico Firmato  
Digitalmente)